



300 يوم	11332300000	تعاقد مباشر									الفعلي
2015/5/23											
<b>تعديلات الفعلي</b>											
52 %											
10 0 %											
19.02.12.04.1.2.58 تجهيز مضخات عدد 270 واغطية مانهولات وكليات عدد 3000 لمديرية مجاري الديوانية											
20.02.12 04.1.2.58 تجهيز مولدات كاتم مختلفة السعات عدد 50 لمديرية مجاري الديوانية 17.02.12.04.1.2.58 تجهيز مولدات مختلفة الاحجام عدد 7 لمشاريع مديرية الماء											



سحب عمل	4	شركة النجمة الخضراء + النجم الفضلي شركة نور الناظر للمقاولات العامه المحدوده	1080	53520790000	197 في 2014/12/14	9287 في 2014-11-27										المخطط	عامه	2014/65 تجهيز وتمديد شبكة ماء مركز الديوانية على محطات الضخ التابعة لمشروع ماء الديوانية الجديد	2012	34.04.04.04.1.2.58 تجهيز وتمديد شبكة ماء لربط شبكات ماء مركز مدينة الديوانية على محطات الضخ التابعة لمشروع ماء الديوانية الجديد	3
																تعديلات المخطط		محطات الضخ التابعة لمشروع ماء الديوانية الجديد و تجهيز وتمديد شبكة ماء مشروع ماء الديوانية الجديد	2013	41.04.04.04.1.2.58 تجهيز وتمديد شبكة ماء مشروع الديوانية الجديد المرحلة الثانية	